

主な作業

期間

打ち合わせ

1、全体の流れ

- ・クラウドファンディング全体の流れ等をご紹介致します。
 - ・全体の流れをご理解・ご納得できましたらプロジェクトを進行させていただきます。
- ※プロジェクトサポート費用10万円(税別)は先払いとなります。

2、ヒアリング

- ・クラウドファンディングしたいサービス・商品の詳細をお聞かせいただき、打ち出し方やプロモーションについて打ち合わせます。
- ・実施期間・目標金額・支援金の使用用途を仮決めします。
- ・クラウドファンディング開始後の実行スケジュールをお伺いいたします。

1~1.5
ヶ月

3、返礼品の設定

- ・どのようなリターン品にするのか？
 - ・いくらで設定するのか？
 - ・いつから発送するのか？
- などを決めていきます。

- ・実施期間は30~45日前後がベストです。
- ・プロジェクト公開日翌日中までに1stゴールの20%を達成できるかが成否に大きく関わります。
- ・1stゴールは「知り合いの支援者だけで20%を達成できる金額」を目安にしましょう。

インタビュー 撮影

1、インタビュー

- ・プロのライターによるインタビュー
あなたの想いやサービス、魅力をわかりやすく、そして誤解なく伝えます。

2、撮影

- ・インタビュー中の写真や、商品・サービスの写真などを撮影します。



ページの作成

1、プロジェクトページの作成

- ・インタビューを元に、プロジェクトページを制作させていただきます。
(タイトル・概要文・本文・アイキャッチ画像・返礼品の設定など)

2、相互チェック・修正

制作したページをご確認いただき、ご納得いくように修正を加えます。

※1stゴール達成後に使用する、ネクストゴール用のアイキャッチ画像や本文も準備をさせていただきます。

申請・審査

1、CAMPFIRE への申請・審査

申請してから最短即日、長くて5日程度かかります。
多くの場合差し戻し(修正のお願い)があります。

2、修正・再申請



1~2
週間

公開

プロジェクトの公開

- ・空き家バンク京都や所属ライター等のTwitterで随時、プロモーションさせていただきます。
- ・1stゴール達成できたら、すぐにネクストゴールへ向けてアイキャッチの差し替えや本文の追記を行います(3rdゴールへ向けた準備も並行して行います)
- ・公開はプロジェクトオーナー様の任意のタイミングになります。

1~1.5
ヶ月

終了

プロジェクトの終了

終了後、すぐに出金申請を行います。
※クラウドファンディング終了日は、
月末日を避ける(1日前にする)

- ・ご自身のSNSを毎日更新
(Facebook、Twitter、Instagram、LINEなど)
- ・CAMPFIREにてこまめな活動報告
- ・お知り合いやお友達にスタートしたことを伝え、スタート日翌日中までに支援してもらえるようお願いしておきましょう。

支援金受け取り

プロジェクト終了月の翌月末に支援金が振り込まれます。

1ヶ月